

Knoten + Bushaltestellen Steigrüti**Kostenvoranschlag (± 30%)**

		Teilkosten [CHF]	Gesamtkosten [CHF]
A. Baukosten			
Baumeister			
Regiearbeiten (Abschätzung anhand Bausumme)		50'000	
Abbrüche und Demontage		150'000	
Baustelleneinrichtung (Abschätzung anhand Bausumme)		35'000	
Baugruben und Erdbau		34'000	
Foundationsschichten für Verkehrsanlagen		90'000	
Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen		135'000	
Belagsarbeiten		270'000	
Kanalisation und Entwässerungen		53'000	
Unvorhergesehenes, Diverses	10% Summe BM	81'700	
	Total		898'700
Werke			
Elektrizität	Schätzung	15'000	
Öffentliche Beleuchtung	Schätzung	80'000	
Wasser	Schätzung	20'000	
	Total		115'000
Dritt-Unternehmungen			
Gartenbau	Schätzung	15'000	
Erstellung Zäune	Schätzung	15'000	
Zwei Bushäuschen inkl. Fundamente	Schätzung	50'000	
	Total		80'000
Total Baukosten			1'093'700
B. Honorare			
Bauingenieur			
	Phase 33 - 53	Total	
		85'000	85'000
Dritte / Spezialisten			
Prüflabor	Schätzung	5'000	
Kanal-TV		7'000	
Signalisierung	Schätzung	8'000	
	Total		20'000
Total Honorare			105'000
C. Landerwerb und Entschädigungen			
Landerwerb		10'000	10'000
Total Landerwerb und Entschädigungen			10'000
D. Vermarktung / Vermessung			
Vermarktung		3'000	
Vermessung		2'000	5'000
Total Vermarktung / Vermessung			5'000
E. Nebenkosten			
Gebühren (Bewilligungen, Material, etc.)		2'000	
Total Nebenkosten			2'000
Gesamttotal exkl. Mehrwertsteuer			1'215'700
Mehrwertsteuer	8.1%		98'472
Gesamttotal inkl. Mehrwertsteuer			1'314'000

Die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil wird sich mit einem Betrag von 30'000 CHF inkl. MwSt. an den Baumaßnahmen beteiligen.

Basis des Kostenvoranschlages:

Musterleistungsverzeichnis GEOINFO 2022